

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОКУДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.07.2014 № 86-р

Об утверждении графика проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Прокудского сельсовета

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 31 мая 2013 года от 06.07.2013 № ПР-1479:

1. Утвердить прилагаемый график проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании администрации и Совета депутатов Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области «Вестник».

3. Разместить данное распоряжение на информационном сайте администрации Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Прокудского сельсовета



В. А. Цурбанов

Приложение
к распоряжению администрации
Прокудского сельсовета
от 03.07.2014 № 86-р

**График передачи в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности
Прокудского сельсовета Коченевского района Новосибирской области**

№	Наименование мероприятия	Срок
1	2	3
1	Инвентаризация и паспортизация объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, которые являются бесхозными или на которые не оформлены права собственности в установленном законодательством порядке	I квартал 2016 г.
2	Оформление прав собственности на объекты тепло-, водоснабжения и водоотведения передаваемые в концессию	I – II квартал 2016 г.
3	Описание земельных участков, в том числе кадастрового номера, местоположения, площадь, описание границ, а также документы, удостоверяющие право собственности на земельные участки, передаваемые концессионеру	I – II квартал 2016 г.
4	Определение рыночной стоимости передаваемых в концессию объектов тепло-, водоснабжения, водоотведения и иного имущества, находящегося в муниципальной собственности	Июль 2016 г.
5	Определение перечня требований к концессионеру и условий заключения концессионного соглашения в соответствии с действующим законодательством	Август 2016 г.
6	Разработка порядка регулирования тарифа для концессионера в соответствии с действующим законодательством	Июнь 2016 г.
7	Разработка алгоритма действий при переводе трудового коллектива с сохранением существующих социальных гарантий	Июнь 2016 г.
8	Разработка порядка переоформления договорных отношений с концессионером	Август 2016 г.
9	Подготовка требований и условий для разработки инвестиционной Программы концессионера по развитию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения	Август 2016 г.
10	Разработка проекта концессионного соглашения	Октябрь 2016 г.

11	Подготовка перечня документов, относящихся к передаваемым объектам в концессию для исполнения концессионного соглашения	Октябрь 2016 г.
12	Подготовка аукционной документации для проведения конкурса по передаче в концессию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения	Октябрь 2016 г.
13	Опубликование извещения о проведении конкурса по передаче в концессию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения	Октябрь 2016 г.
14	Проведение аукциона по передаче в концессию объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения	Ноябрь 2016 г.
15	Заключение концессионного соглашения с концессионером	Декабрь 2016 г.
16	Реализация концессионного соглашения	2017-2020 гг.